

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области
ПРИКАЗ

от 24 мая 2019 г.

№ 168/2-20

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации работы по созданию и функционированию в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр), -

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №1).
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №2).
3. Каюмову Р.Р., ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Камышла в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.Х. Каюмова

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году
в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования и науки Самарской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	До 1 апреля 2019 г.
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла Положение о деятельности Центра	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	Май 2019 года
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	Май 2019 года
4.	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	План	Шайдуллина А.Р. Гусамова Л.С.	Август 2019 года
5.	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	План	Шайдуллина А.Р. Гусамова Л.С.	Август 2019 года
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Май 2019 года
7.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика»,	Свидетельства о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р. Гараева Л.Х. Ахметзянов И.Р. Каюмов Р.Р. Мискин С.П. Шаймарданов А.А.	Апрель –июнь 2019 г.

	<p>«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации 			
8.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	Апрель –июнь 2019 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ с. Камышла в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	Июнь-август 2019 года
10.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	До 1 сентября 2019 года
11.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: <ul style="list-style-type: none"> - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, 	Школьный сайт	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Сентябрь 2019 года

	реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла		
12.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2019 г. № 162-у	Отчет	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Апрель-декабрь
13.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в школьной газете Школьный сайт	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	20 сентября 2019 года
14.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие	Публикация в СМИ, Школьный сайт	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р. Каюмов Р.Р.	Постоянно
15.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Шайдуллина А.Р. Каюмова Р.Р.	Апрель-декабрь 2019 года
16.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные стили	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р. Каюмов Р.Р.	Май-июнь 2019 года
17.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Каюмова А.Х. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Ноябрь-декабрь

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год на базе ГБОУ СОШ с. Камышла

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт Социальные сети	Март	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ с. Камышла	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Апрель-Май	Подготовленные материалы	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в	Новости, анонсы

	с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Социальные сети		образовательной сессии и отзывы	
4.	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Старт набора детей/ запуск рекламной кампании Открытие аккаунтов центров в социальных сетях	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ Социальные сети	Июль, август	Муниципалитет и администрация района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи
7.	Торжественное открытие центров в образовательных организациях региона	ТВ, печатные СМИ, сетевые издания Социальные сети	Сентябрь 2019 г.	Руководители муниципалитета, образовательного учреждения участвуют в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, фоторепортажи

8.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Ноябрь-декабрь	Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи
----	--	---	----------------	---	---