

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа с. Камышла  
муниципального района Камышлинский Самарской области  
**ПРИКАЗ**

от 04 09 2020 г.

№ 129/20


**Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по функционированию в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению функционирования в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации работы по созданию и функционированию в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр), -

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по функционированию в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №1).
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению функционирования в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №2).
3. Ахметзянову И.Р., ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Камышла в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.Х. Каюмова

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по функционированию в 2020-2021 году  
в ГБОУ СОШ с. Камышла Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	Сентябрь 2020 года
2.	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	План	Шайдуллина А.Р. Гусамова Л.С. Трусова Т.М.	Сентябрь 2020 года
3.	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	План	Шайдуллина А.Р. Гусамова Л.С. Трусова Т.М.	Сентябрь 2020 года
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Шайдуллина А.Р. Гусамова Л.С. Трусова Т.М.
5.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн	Свидетельства о повышении квалификации;  Отчет по итогам обучения	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р. Гараева Л.Х. Ахметзянов И.Р. Мискин С.П. Шаймарданов А.А.	В течение учебного года

	платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации			
6.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р.	В течение учебного года
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	До 1 сентября 2020 года
8.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Школьный сайт  Приказ директора ГБОУ СОШ с. Камышла	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	Сентябрь 2020 года
9.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения функционирования Центра, утвержденном распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2019 г. № 162-у	Отчет	Каюмова А.Х. Трусова Т.М. Михайлова В.С. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р.	В течение учебного года
10.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных	Публикация в СМИ, Школьный сайт	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р. Ахметзянов И.Р.	Постоянно

	работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие			
11.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Шайдуллина А.Р. Ахметзянов И.Р.	В течение учебного года
12.	Ведение горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные стили	Каюмова А.Х. Шайдуллина А.Р. Ахметзянов И.Р.	В течение учебного года
13.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Каюмова А.Х. Гусамова Л.З. Шайдуллина А.Р. Трусова Т.М.	В течение учебного года

**МЕДИАПЛАН**  
по информационному сопровождению функционирования Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год  
на базе ГБОУ СОШ с. Камышла

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт  Социальные сети	Сентябрь 2020 г.	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью  Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Ведение страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ с. Камышла	Печатные СМИ  Сетевые СМИ и Интернет ресурсы  Социальные сети	Сентябрь 2020 г.  В течение учебного года	Подготовленные материалы	Статьи, новости  Новости, анонсы  Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	В течение учебного года	Выпускается новость об участии	Новости, анонсы

	педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Социальные сети		педагогов в образовательной сессии и отзывы	
4.	Старт набора детей/ запуск рекламной кампании  Открытие аккаунтов центров в социальных сетях	Печатные СМИ  Сетевые СМИ и Интернет ресурсы  Социальные сети	Сентябрь 2020 г.	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.	Новости, интервью  Статьи, новости  Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ  Сетевые СМИ и Интернет ресурсы  Социальные сети	В течение учебного года	Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью  Статьи, новости, фоторепортажи